

*3/4 priedas*

SUDERINTA  
Nacionalinė švietimo agentūra  
Direktorė  
Rūta Krasauskienė

\_\_\_\_\_  
*(Parašas)*

\_\_\_\_\_  
*(Data)*

SUDERINTA  
Zarasų rajono savivaldybės administracijos  
Direktorius  
Benjamins Sakalauskas

\_\_\_\_\_  
*(Parašas)*

\_\_\_\_\_  
*(Data)*

TVIRTINU  
Zarasų „Ažuolo“ gimnazijos  
Direktorius  
Rimantas Bikulčius

\_\_\_\_\_  
*(Parašas)*

\_\_\_\_\_  
*(Data, dokumentas, Nr.)*

**ZARASŲ „AŽUOLO“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022-01-28 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU  
NR. V-4(1.2E), PATIKSLINIMAS Nr. 1**

Zarasų „Ažuolo“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas yra tikslinamas dėl bendruomenės išsakyto poreikio peržiūrėti tam tikras veiklas, patikslinti kiekybinius rodiklius, peržiūrėti lėšų poreikį atitinkamoms veikloms.

Pagrindinės keitimų priežastys:

1. pasikeitusios rinkos kainos;
2. užsitęsęs patalpos remonto;
3. užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros;
4. sutaupytos lėšos.

### 1 uždavinys. Plėtoti mokinių bei mokytojų kompetencijas.

| Veikla  | Pakeitimas   | Pagrindimas  |
|---|--|--|
| 1.1. Mokytojų kompetencijų plėtojimas   | 1.1.1. Įgyvendinimo laikotarpis:<br>2022 m. IV ketvirtis (2 modulis)   | 1.1.1. Kvalifikacijos tobulinimo programos II modulio įgyvendinimo laikotarpis keičiamas atsižvelgus į lektorių galimybes ir gimnazijos mokytojų pageidavimą:<br><br>iš 2022 m. III ketvirčio perkeliama į 2022 m. IV ketvirtį.  |
| 1.2. Ugdymo proceso organizavimas kitose gimnazijos erdvėse ir už gimnazijos ribų | 1.2.1. Lėšų detalizavimas:<br><br>Baldai:<br>kompiuterio stalas 1 vnt. x 444 Eur = 444 Eur,<br>kompiuterio kėdė 1 vnt. x 170 Eur = 170 Eur,<br>mobilūs stalai 6 vnt. x 609 Eur = 3654 Eur ir 4 vnt. x 311 Eur = 1244 Eur,<br>kėdės 30 vnt. x 76 Eur = 2280 Eur,<br>minkštasuoliai 4 vnt. x 1174,90 = 4699,60 Eur,<br>knygų spintos 2 vnt. x 465,50 = 931 Eur.<br>Iš viso 13422,60 Eur.<br><br>Įranga:<br>projektorius 1 vnt. 2000 Eur,<br>garso aparatūra 1 vnt. 600 Eur,<br>daugiafunkcinis spausdintuvas 1 vnt. 500 Eur, | 1.2.1. Įsigyjami baldai ir jų kiekis bei įranga keičiami atsižvelgus į būsimo informacinio centro patalpų dydį, mokytojų ir mokinių poreikius, pasikeitusias rinkos kainas bei sutaupytas lėšas perkant kompiuterinę įrangą:<br><br>buvo numatyta kompiuterio stalas 1 vnt. x 240 Eur = 240 Eur, keičiamas į kompiuterio stalas 1 vnt. x 444 Eur = 444 Eur;<br><br>buvo numatyta kompiuterio kėdė 1 vnt. x 180 Eur = 180 Eur, keičiama į kompiuterio kėdė 1 vnt. x 170 Eur = 170 Eur;<br><br>buvo numatyta mobilūs vienviečiai stalai 25 vnt. x 150 Eur = 3750 Eur, keičiama į mobilūs stalai 6 vnt. x 609 Eur = 3654 Eur ir 4 vnt. x 311 Eur = 1244 Eur;<br><br>buvo numatyta kėdės 30 vnt. x 70 Eur = 2100 Eur, keičiama į kėdės 30 vnt. x 76 Eur = 2280 Eur;<br><br>buvo numatyta minkštasuoliai 6 vnt. x 266 = 1596 Eur, keičiama į minkštasuoliai 4 vnt. x 1174,90 = 4699,60 Eur;<br><br>buvo numatyta knygų spintos 4 vnt. x 250 = 1000 Eur, keičiama į knygų spintos 2 vnt. x 465,50 = 931 Eur; |

| Veikla                                | Pakeitimas   | Pagrindimas  |
|---------------------------------------|--|--|
|                                       | <p>nešiojamasis kompiuteris 1 vnt. 1400 Eur,<br/>interaktyvus ekranas 1 vnt. x 3254,90 Eur = 3254,90 Eur.<br/>Iš viso 7754,90 Eur.</p> <p><b>Iš viso 24177,50 Eur.</b></p> <p>1.2.2. Įgyvendinimo laikotarpis:<br/>2022 m. III-IV ketvirtis (baldų ir įrangos įsigijimas, 1 edukacinė išvyka).</p>         | <p>buvo numatyta mobilios lentynos 1vnt. x 626 = 629 Eur, perkama nebus.</p> <p>Iš viso buvo numatyta 9495 Eur, keičiama į 13422,60 Eur.</p> <p>Įranga:<br/>buvo numatyta projektorius 1 vnt. 1200 Eur, keičiama į projektorius 1 vnt. 2000 Eur,</p> <p>buvo numatyta Interaktyvus ekranas 1 vnt. x 4000 Eur = 4000 Eur keičiama į Interaktyvus ekranas 1 vnt. x 3254,90 = 3254,90</p> <p>buvo numatyta ekranas 1 vnt. 300 Eur, perkama nebus.</p> <p>Buvo numatyta Iš viso 8000 Eur keičiama į 7754,90 Eur.</p> <p>Iš viso buvo numatyta <b>1.2.: 20495 Eur</b>, keičiama į <b>24177,50 Eur.</b></p> <p>1.2.2. Įsigyjamų baldų ir įrangos bei 1 edukacinės išvykos laikotarpis keičiamas dėl užsitęsusių patalpos remonto bei viešųjų pirkimų procedūrų: iš III ketvirčio perkeliama į III-IV ketvirtį.</p> |
| <p>1.3. Gimnazinių darbų rengimas</p> | <p>1.3.1. Lėšų detalizavimas:<br/>Mokinius konsultuoja 3 mokytojai 4 mėnesius, 2 mokytojai 8 mėnesius ir 1 mokytojas 11 mėnesių.</p> <p>Per savaitę įvyksta 1 konsultacija. Iš viso 156 konsultacijos.</p> <p>Iš viso 156 kontaktinės valandos, 88,8 nekontaktinės valandos.</p> <p>Iš viso 244,8 val.</p> | <p>1.3.1. Rengiant gimnazijos veiklos tobulinimo planą buvo numatytos lėšos atostoginiams konsultuojantiems mokytojams išmokėti. Numatytos, bet nepanaudotos lėšos leido padidinti konsultacijoms skirtų valandų skaičių:</p> <p>Buvo numatyta Mokinius konsultuoja 5 mokytojai 4 mėnesius ir 1 mokytojas 8 mėnesius, keičiama į Mokinius konsultuoja 3 mokytojai 4 mėnesius, 2 mokytojai 8 mėnesius ir 1 mokytojas 11 mėnesių.</p> <p>Buvo numatyta Per savaitę įvyksta 1 konsultacija. Iš viso 112 konsultacijų, keičiama į Per savaitę įvyksta 1 konsultacija. Iš viso 156 konsultacijos.</p> <p>Buvo numatyta Iš viso 112 kontaktinių valandų, 58 nekontaktinių valandų. Iš viso 170 val., keičiama į Iš viso 156 kontaktinės valandos, 88,8 nekontaktinės valandos. Iš viso</p>                         |

| Veikla  | Pakeitimas  | Pagrindimas   |
|---|---|---|
|   | <p>Iš viso (darbo užmokestis) 244,8 val. x 12.50 Eur yra 3060 Eur</p> <p>SODRA 44,37 Eur.</p> <p>Iš viso: 3104,37 Eur.</p> <p><b>Iš viso 1.3.: 3104,37 Eur.</b></p>   | <p>244,8 val.</p> <p>Buvo numatyta Iš viso (darbo užmokestis) 2125 Eur, keičiama į Iš viso (darbo užmokestis) 244,8 val. x 12.50 Eur yra 3060 Eur</p> <p>Buvo numatyta Atostoginiai 950 Eur, mokami nebus.</p> <p>Buvo numatyta SODRA 44,59 Eur, keičiama į SODRA 44,37 Eur</p> <p>Buvo numatyta Iš viso: 3119,59 Eur, keičiama į Iš viso: 3104,37 Eur</p> <p>Buvo numatyta <b>Iš viso 1.3.: 3119,59 Eur</b>, keičiama į <b>Iš viso 1.3.: 3104,37 Eur</b></p>   |
| 1.4. Patirtinis mokinių ir mokytojų mokymasis | <p>1.4.1. Lėšų detalizavimas:</p> <p>Gimnazijos reklaminis stendas 110,62 Eur.</p> <p><b>Iš viso 1.4.: 110,62 Eur.</b></p> <p>1.4.2. Įgyvendinimo laikotarpis:</p> <p>2022 m. III-IV ketvirtis,<br/>2023 m. I-II ketvirtis.</p> | <p>1.4.1. Lėšų detalizavimas keičiamas atsižvelgus į pasikeitusias rinkos kainas:</p> <p>Buvo numatyta Gimnazijos reklaminis stendas 80 Eur, keičiama į Gimnazijos reklaminis stendas 110,62 Eur.</p> <p>1.4.2. Įgyvendinimo laikotarpis keičiamas atsižvelgus į mokytojų išsakytas mintis ir norą organizuoti kokybišką bei naudingą veiklą.</p> <p>Buvo numatyta 2022 m. II ketvirtis, keičiamas į 2022 m. III-IV ketvirtis,</p> <p>Buvo numatyta 2023 m. II ketvirtis, keičiamas į 2023 m. I-II ketvirtis.</p> |

## 2 uždavinys. Gerinti ugdymo sąlygas mokiniams.

| Veikla   | Pakeitimas  | Pagrindimas  |
|--|---|--|
| 2.1. Funkcionalių ir saugių erdvių įrengimas stiprinant gamtamokslinį ugdymą | <p>2.1.1. Įgyvendinimo laikotarpis:</p> <p>2022 m. III-IV ketvirtis (įrangos įsigijimas).</p> | <p>2.1.1. Laikotarpis keičiamas dėl užsitęsusio patalpos remonto ir pirkimų procedūrų bei dėl padidėjusio konsultacijų skaičiaus:</p> <p>Buvo numatyta 2022 m. III ketvirtis (įrangos įsigijimas), keičiama į 2022 m. III-IV ketvirtis (įrangos įsigijimas).</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p>2022 m. IV ketvirtis-2023 m. I-II ketvirtis (3 mokytojų konsultacijos).</p> <p>2.1.2. Lėšų detalizavimas:</p> <p>Interaktyvūs ekranai 2 vnt. x 3254,90 Eur, iš viso 6509,80 Eur,</p> <p>2 nešiojamieji kompiuteriai x 1000 Eur = 2000 Eur,<br/>4 mikroskopai x 250 Eur = 1000 Eur.</p> <p>Mokinius konsultuoja 3 mokytojai 5 mėnesius.</p> <p>Per savaitę įvyksta 1 konsultacija. Iš viso 57 konsultacijos.</p> <p>Iš viso 57 kontaktinės valandos, 28,5 nekontaktinių valandų.</p> <p>Iš viso 85,5 val.</p> <p>Iš viso (darbo užmokestis) 85,5 val. x 12.50 Eur yra 1068,75 Eur.</p> <p>SODRA 15,50 Eur.</p> <p>Iš viso 1084,25 Eur.</p> <p><b>Iš viso 2.1.: 10593,80 Eur.</b></p> | <p>2.1.2. Lėšų detalizavimas keičiamas, nes sutaupytos lėšos perkant kompiuterinę įrangą.</p> <p>Buvo numatyta Interaktyvūs ekranai 2 vnt. x 4000 Eur, iš viso 8000 Eur., keičiama į Interaktyvūs ekranai 2 vnt. x 3254,90 Eur, iš viso 65098,80 Eur.</p> <p>Rengiant gimnazijos veiklos tobulinimo planą buvo numatytos lėšos atostoginiams konsultuojantiems mokytojams išmokėti. Numatytos, bet nepanaudotos lėšos leido padidinti konsultacijoms skirtų valandų skaičių:</p> <p>Buvo numatyta Mokinius konsultuoja 3 mokytojai 4 mėnesius, keičiama į Mokinius konsultuoja 3 mokytojai 5 mėnesius;</p> <p>Buvo numatyta Per savaitę įvyksta 1 konsultacija. Iš viso 48 konsultacijų, keičiama į Per savaitę įvyksta 1 konsultacija. Iš viso 57 konsultacijos;</p> <p>Buvo numatyta Iš viso (darbo užmokestis) 870 Eur, keičiama į Iš viso (darbo užmokestis) 85,5 val. x 12.50 Eur yra 1068,75 Eur;</p> <p>Buvo numatyta Atostoginiai 200 Eur, mokama nebus;</p> <p>Buvo numatyta SODRA 15,52 Eur, keičiama į SODRA 15,50 Eur</p> <p>Buvo numatyta <b>Iš viso 2.1.: 1085,52 Eur</b> keičiama į <b>Iš viso 2.1.: 10593,80 Eur.</b></p> |
| <p>2.2. Aplinkų pritaikymas partneriškam ir grupiniam darbui.</p> | <p>2.2.1 Lėšų detalizavimas:</p> <p>Interaktyvūs ekranai 3 vnt. x 3254,90 Eur = 9764,70Eur,</p>  | <p>2.3.1. Lėšų detalizavimas keičiamas, nes sutaupytos lėšos perkant kompiuterinę įrangą:</p> <p>Buvo numatyta Interaktyvūs ekranai 3 vnt. x 4000 Eur = 12000 Eur., keičiama į Interaktyvūs ekranai 3 vnt. x 3254,90 Eur = 9764,70 Eur;</p>   |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
|                       | <p>3 nešiojamieji kompiuteriai x 1000 Eur = 3000 Eur.</p> <p>„Vyturio“ leidyklos licencijos 2022-2023 m. m.: 219 licencijų x 5 Eur = 1095 Eur.</p> <p><b>Iš viso 2.2.: 13859,70 Eur.</b></p> <p>2.2.2. Įgyvendinimo laikotarpis:<br/>2022 m. III-IV ketvirtis.</p> | <p>Buvo numatyta <b>Iš viso 2.2.: 16095 Eur</b> keičiama į <b>Iš viso 2.2.: 13859,7 Eur</b></p> <p>2.2.2. Įgyvendinimo laikotarpis keičiamas dėl viešųjų pirkimų procedūrų:<br/>Buvo numatyta 2022 m. III ketvirtis, keičiamas į 2022 m. III-IV ketvirtis.</p>  |
| 2.3. Projekto sklaida | <p>2.3.1. Lėšų detalizavimas:</p> <p>Priemoka gimnazijos mokytojui už straipsnio parengimą:<br/>60 Eur x 3 straipsniai = 180 Eur.</p> <p><b>Iš viso 2.3.: 180 Eur.</b></p> <p>2.3.2. Įgyvendinimo laikotarpis:<br/>2022 m. IV ketvirtis.</p>                       | <p>2.3.1. Lėšų detalizavimas keičiamas dėl pasikeitusių priemonių dydžio:<br/>buvo numatyta 50 Eur x 3 straipsniai = 150 Eur, keičiama į 60 Eur x 3 straipsniai = 180 Eur.<br/>buvo numatyta <b>Iš viso 2.3.: 150 Eur</b>, keičiama į <b>Iš viso 2.3.: 180 Eur.</b></p> <p>2.3.2. Įgyvendinimo laikotarpis keičiamas dėl didelio mokytojų darbo krūvio rugsėjo mėn. (III ketvirtis):<br/>Buvo numatyta 2022 m. III ketvirtis, keičiamas į 2022 m. IV ketvirtis.</p> |

**Tikslas: gerinti mokinių ugdymosi pasiekimus organizuojant technologijomis grindžiamą mokymą(si) orientuotą į mokinių kompetencijų plėtojimą.**

**1 uždavinys: Plėtoti mokinių bei mokytojų kompetencijas.**

| Veikla  | Kiekybinis rodiklis   | Kokybinis rodiklis   | Lėšų detalizavimas  | Įgyvendinimo laikotarpis  |
|---|---|--|---|---|
| 1.1. Mokytojų kompetencijų plėtojimas                             | <p>Parengta ir įgyvendinta 40 val. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa. Programoje (abiejose moduluose) dalyvauja ne mažiau kaip 80 proc. gimnazijos mokytojų.</p> <p>Ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų, baigusią kvalifikacijos tobulinimo programą, ne rečiau kaip kartą per mėnesį savo pamokoje naudoja IKT.</p> <p>Kiekvienas mokymuose dalyvaujančių mokytojų per pusmetį organizuos po 1-2 atviras pamokas-studijas.</p> <p>Kiekvienas mokytojas per 1 mokslo metus paruošia ne mažiau kaip po 3 kontrolinių diferencijuotų užduočių lapus.</p> | <p>2022-2023 m. m. I-II klasių gamtamokslinių dalykų metinių įvertinimų vidurkiai padidės bent 0,3 (pagrindiniai duomenys 1 lentelėje).</p> <p>2021-2022 m. m. I-II klasių mokinių dalis, pasiekusių nepatenkinamą lygį, sumažės 0,5 proc., 2022-2023 – 1,5 proc. (pagrindiniai duomenys 2 lentelėje).</p> <p>2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m. visi II klasės mokiniai baigia pagrindinio ugdymo (II dalies) programą.</p> | <p>Švietimo pagalbos tarnybos parengta kvalifikacijos tobulinimo programa iš 2 modulių:<br/>1 modulis 1600 Eur,<br/>2 modulis 2000 Eur.<br/>Iš viso: 3600 Eur.</p> <p><b>Iš viso 1.1.: 3600 Eur</b></p> | 2022 m. II ketvirtis (1 modulis),<br>2022 m. IV ketvirtis (2 modulis) |
| 1.2. Ugdymo proceso organizavimas kitose gimnazijos erdvėse ir už | Įrengta mokinių poreikius atliepanti erdvė – informacinis centras, kuriame  |  | 1.2.1. Baldai:<br>kompiuterio stalas 1 vnt. x 444 Eur = 444 Eur,  | 2022 m. III-IV ketvirtis (baldų ir įrangos                            |

| Veikla                         | Kiekybinis rodiklis   | Kokybinis rodiklis | Lėšų detalizavimas  | Įgyvendinimo laikotarpis  |
|--------------------------------|---|--------------------|---|---|
| gimnazijos ribų.               | <p>per 1 mokslo metus (2022-2023 m. m.) vedama ne mažiau kaip 50 pamokų ir renginių, ne mažiau nei 35 proc. gimnazijos mokinių informaciniame centre ruošia namų darbus ir atlieka įvairias užduotis.</p> <p>Per mokslo metus vyksta ne mažiau kaip 2 edukacinės išvykos II klasės mokiniams, kur mokiniai dalyvauja patyriminėse pamokos kitoje erdvėje.</p> |                    | <p>kompiuterio kėdė 1 vnt. x 170 Eur = 170 Eur,<br/> mobilūs stalai 6 vnt. x 609 Eur = 3654 Eur ir 4 vnt. x 311 Eur = 1244 Eur,<br/> kėdės 30 vnt. x 76 Eur = 2280 Eur,<br/> minkštasuoliai 4 vnt. x 1174,90 = 4699,60 Eur,<br/> knygų spintos 2 vnt. x 465,50 = 931 Eur.<br/> Iš viso 13422,60 Eur.</p> <p>Įranga:<br/> projektorius 1 vnt. 2000 Eur,<br/> garso aparatūra 1 vnt. 600 Eur,<br/> daugiafunkcinis spausdintuvas 1 vnt. 500 Eur,<br/> nešiojamasis kompiuteris 1 vnt. 1400 Eur,<br/> interaktyvus ekranas 1 vnt. x 3254,90 Eur = 3254,90 Eur.<br/> Iš viso 7754,90 Eur.</p> <p>2 edukacinės išvykos:<br/> 2 x 1500 Eur = 3000 Eur.<br/> Iš viso 3000 Eur.</p> <p><b>Iš viso 1.2.: 24177,50 Eur.</b></p> | <p>įsigijimas, 1 edukacinė išvyka), 2023 m. II ketvirtis (1 edukacinė išvyka)</p> |
| 1.3. Gimnazinių darbų rengimas | <p>Ne mažiau kaip 70 proc. gimnazijos mokinių 2022-2023 m. m. dalyvauja integruotose veiklose, skirtose Kalbų, Europos</p>  |                    | <p>Mokinius konsultuoja 3 mokytojai 4 mėnesius, 2 mokytojai 8 mėnesius ir 1 mokytojas 11 mėnesių.</p> <p>Per savaitę įvyksta 1 konsultacija. Iš</p>   | <p>2022 m. II-III ketvirtis (4 mokytojų konsultacijos).</p>                       |



| Veikla  | Kiekybinis rodiklis  | Kokybinis rodiklis | Lėšų detalizavimas  | Įgyvendinimo laikotarpis  |
|---|--|--------------------|---|---|
|   | <p>dienoms.</p> <p>Ne mažiau kaip 30 proc. I-II klasių gimnazijos mokinių 2022-2023 m. m. rengia po 1 gimnazinį darbą.</p> <p>Per mokslo metus organizuojama 1 gimnazijos mokinių konferencija, kurioje pristatoma ne mažiau kaip 10 geriausiai įvertintų mokinių darbų.</p> <p>Visi mokinių gimnaziniai darbai eksponuojami gimnazijos informaciniame centre.</p>             |                    | <p>viso 156 konsultacijos.</p> <p>Iš viso 156 kontaktinės valandos, 88,8 nekontaktinės valandos.</p> <p>Iš viso 244,8 val.</p> <p>Iš viso (darbo užmokestis) 244,8 val. x 12.50 Eur yra 3060 Eur.</p> <p>SODRA 44,37 Eur.</p> <p>Iš viso: 3104,37 Eur.</p> <p><b>Iš viso 1.3.: 3104,37 Eur.</b></p> | <p>2022 m. IV ketvirtis (3 mokytojų konsultacijos).</p> <p>2023 m. I-II ketvirtis (3 mokytojų konsultacijos).</p> |
| 1.4. Patirtinis mokinių ir mokytojų mokymasis | <p>Sukuriamas tarpmokyklinis bendradarbiavimo tinklas.</p> <p>Per mokslo metus vyksta ne mažiau kaip 1 mokytojų patirties pasidalinimas su Zarasų P. Širvio progimnazija, kuriame dalyvauja bent 50 proc. gimnazijos mokytojų.</p> <p>Įvyksta ne mažiau kaip 1 pažintinė diena gimnazijoje progimnazijos bendruomenei, kurioje dalyvauja bent 25 proc. gimnazijos mokinių.</p> |                    | <p>Gimnazijos reklaminis stendas 110,62 Eur.</p> <p><b>Iš viso 1.4.: 110,62 Eur.</b></p>  | <p>2022 m. III-IV ketvirtis, 2023 m. I-II ketvirtis.</p>  |

| Veikla   | Kiekybinis rodiklis   | Kokybinis rodiklis | Lėšų detalizavimas | Įgyvendinimo laikotarpis |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
|  | Ne mažiau kaip 50 proc. progimnazijos mokinių 2022-2023 m. m. tęsia ugdymą gimnazijoje. |                    |                    |                          |
| <b>Iš viso 1 uždaviniui įgyvendinti 30992,49 Eur</b> |   |                    |                    |                          |

## 2 uždavinys: Gerinti ugdymo sąlygas mokiniams.

| Veikla   | Kiekybinis rodiklis  | Kokybinis rodiklis  | Lėšų detalizavimas   | Įgyvendinimo laikotarpis  |
|--|--|---|--|---|
| 2.1. Funkcionalių ir saugių erdvių įrengimas stiprinant gamtamokslinį ugdymą | <p>Atnaujinti ir skaitmeninėmis priemonėmis aprūpinti 1 chemijos ir 1 biologijos kabinetą.</p> <p>30% gamtos mokslų pamokų I-II gimnazijos klasėse skiriama eksperimentavimui, tyrinėjimui ir praktinių įgūdžių ugdymui.</p> <p>Mokslo dienos I-II klasių mokiniams organizavimas, kai dalyvauja ne mažiau nei 80% I-II gimnazijos klasių mokinių.</p> <p>Pristatomi ne mažiau kaip 5 I-II gimnazijos klasių mokinių pranešimai iš pasirinkto gamtamokslinio dalyko.</p> | <p>2022-2023 m. m. I-II klasių gamtamokslinių dalykų įvertinimų vidurkiai padidėja bent 0,3, lietuvių kalbos ir literatūros – bent 0,2 (pagrindiniai duomenys 1 lentelėje).</p> <p>I-II gimnazijos klasių mokinių, nepasiekusių patenkinamojo lygio, procentinė dalis mažės bent 2%, III-IV gimnazijos klasių mokinių, nepasiekusių patenkinamojo lygio, procentinė dalis mažės bent 3% (pradiniai duomenys 2 lentelėje).</p> | <p>Interaktyvūs ekranai 2 vnt. x 3254,90 Eur, iš viso 6509,80 Eur, 2 nešiojamieji kompiuteriai x 1000 Eur = 2000 Eur, 4 mikroskopai x 250 Eur = 1000 Eur.</p> <p>Mokinius konsultuoja 3 mokytojai 5 mėnesius.</p> <p>Per savaitę įvyksta 1 konsultacija. Iš viso 57 konsultacijos.</p> <p>Iš viso 57 kontaktinės valandos, 28,5 nekontaktinių valandų. Iš viso 85,5 val.</p> <p>Iš viso (darbo užmokestis) 85,5 val. x 12.50 Eur yra 1068,75 Eur.</p> <p>SODRA 15,50 Eur.<br/>Iš viso 1084,25 Eur.</p> <p><b>Iš viso 2.1.: 10593,80 Eur.</b></p> | <p>2022 m. III-IV ketvirtis (įrangos įsigijimas).</p> <p>2022 m. IV ketvirtis-2023 m. I-II ketvirtis (3 mokytojų konsultacijos)</p> |
| 2.2. Aplinkų pritaikymas partneriškam ir grupiniam                           | Atnaujinti ir skaitmeninėmis priemonėmis aprūpinti 3   |   | <p>Interaktyvūs ekranai 3 vnt. x 3254,90 Eur = 9764,70Eur.</p>   | 2022 m. III-IV ketvirtis.   |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| darbui.  | <p>lietuvių kalbos ir literatūros kabinetai.</p> <p>Įsigyta 219 „Vyturio“ leidyklos elektroninės bibliotekos licencijų 2022-2023 m. m. Jomis naudojasi ne mažiau kaip 80 proc. gimnazijos I-IV klasių mokinių.</p> <p>20 % lietuvių kalbos ir literatūros pamokų I-II gimnazijos klasėse skiriama kūrybiniams darbams, jų analizei, taisymui ir praktinių įgūdžių formavimui.</p> <p>Kuriamas lietuvių kalbos ir literatūros užduočių bankas: per 2022-2023 m. m. II pusmetį 1 mokytojas sukuria ne mažiau kaip 3 užduotis interaktyviam ekranui ir pasidalina jomis su kitais lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais.</p> |  | <p>3 nešiojamieji kompiuteriai x 1000 Eur = 3000 Eur.</p> <p>„Vyturio“ leidyklos licencijos 2022-2023 m. m.: 219 licencijų x 5 Eur = 1095 Eur.</p> <p><b>Iš viso 2.2.: 13859,70 Eur.</b></p> |  |
| 2.3. Projekto sklaida  | Per 1 mokslo metus parengiama ne mažiau kaip 3 straipsniai / reportažai apie projekto veiklas ir skelbiami gimnazijos interneto svetainėje.   |  | <p>Priemoka gimnazijos mokytojui už straipsnio parengimą: 60 Eur x 3 straipsniai = 180 Eur.</p> <p><b>Iš viso 2.3.: 180 Eur.</b></p>   | 2022 m. IV ketvirtis.<br>2023 m. II ketvirtis. |
| <b>Iš viso 2 uždaviniui įgyvendinti 24633,50 Eur</b>           |   |  |  |  |
| <b>Iš viso 1-2 uždaviniui įgyvendinti 55626 (55625,99) Eur</b> |   |  |  |  |

Patvirtinu, kad šiame plane numatytos projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

**Partnerio atsakingas asmuo**

Renata Šatrovienė,  
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros  
skyriaus vyr. specialistė

---

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

**Mokyklos vadovas**

Zarasų r. „Ažuolo“ gimnazijos direktorius  
Rimantas Bikulčius

---

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

**Suderinta:** 1.3 veiklos metodininkė Vilija Sušinskienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

|   |   |
|---|---|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>  | Nacionalinė švietimo agentūra 305238040, K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius<br>Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, Zarasai<br>Zarasų „Ažuolo“ gimnazija 190202999, Savanorių g. 1, Zarasai |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | ZARASŲ „AŽUOLO“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022-01-28 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-4(1.2E), PATIKSLINIMAS Nr. 1   |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>  | –   |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | –   |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>  | ADOC-V1.0   |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Suderinimas   |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Aušra Liubinienė, Projekto vadovė, Projektai  |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | AUŠRA LIUBINIENĖ LT   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2022-10-04 19:16:42 (GMT+03:00)   |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-EPES  |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | –   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE   |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2018-06-15 18:11:41 – 2023-06-14 23:59:59   |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas   |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Rūta Krasauskienė, Direktorė  |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | RŪTA KRASAUSKIENĖ LT  |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2022-10-05 10:21:43 (GMT+03:00)   |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-T   |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2022-10-05 10:21:57 (GMT+03:00)   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE   |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2020-04-20 17:07:10 – 2025-04-19 23:59:59   |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | –   |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>  | –   |
| <b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>  | –   |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>   | –   |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>  | –   |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>   | –   |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59  |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas<br>Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-10-06 11:22:00)                        |
| <b>Paieškos nuoroda</b>   | –   |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | Nuorašą suformavo 2022-10-06 11:22:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys  |